KÜTAHYA
KÖYDES
2013 YILI PROJELERİ
KÖYDES PROJESİ SEKTÖREL DAĞILIMI
(31.12.2013 Tarihi İtibariyle Uygulama Durumu)

2013 YILI KÖYDES ÖDENEK DURUMU
	SEKTÖR
	2013 YILI ÖDENEĞİ
	2013 YILI EK ÖDENEĞİ
	TOPLAM ÖDENEK

	KÖY YOLLARI
	4.009.246,00
	1.829.500,00
	5.838.746,00

	İÇMESULARI
	1.280.754,00
	831.500,00
	2.112.254,00

	ATIK SU
	-
	39.000,00
	39.000,00

	ORTAK ALIM GİDERLERİ
	200.000,00
	-
	200.000,00

	TOPLAM
	5.490.000,00
	2.700.000,000
	8.190.000,00


                 2013 YILI KÖYDES PROJESİ  UYGULAMA DURUMU
	SEKTÖR
	Proje 
Adedi
	Biten
	Devam 
Eden
	İhale aşamasında
	Başlamayan

	KÖY YOLLARI
	69
	69
	-
	-
	-

	İÇMESULARI
	48
	48
	-
	-
	-

	ATIK SU
	2
	2
	-
	-
	-

	TOPLAM
	119
	119
	-
	-
	-


2013 YILI KÖYDES PROJESİ İLÇELER DAĞILIMI
	İLÇE
ADI
	SEKTÖR
	Proje 
Adedi
	Biten
	Devam 
Eden
	
	Başlamayan

	MERKEZ İLÇE
	KÖYYOLLARI
	17
	17
	
	
	

	
	İÇMESULARI
	
	
	
	
	

	ALTINTAŞ
	KÖYYOLLARI
	3
	3
	
	
	

	
	İÇMESULARI
	6
	6
	
	
	

	ASLANAPA
	KÖYYOLLARI
	3
	3
	
	
	

	
	İÇMESULARI
	7
	7
	
	
	

	ÇAVDARHİSAR
	KÖYYOLLARI
	4
	4
	
	
	

	
	İÇMESULARI
	1
	1
	
	
	

	
	ATIK SU
	1
	1
	
	
	

	DOMANİÇ
	KÖYYOLLARI
	6
	6
	
	
	

	
	İÇMESULARI
	5
	5
	
	
	

	DUMLUPINAR
	KÖYYOLLARI
	3
	3
	
	
	

	
	İÇMESULARI
	3
	3
	
	
	

	EMET
	KÖYYOLLARI
	5
	5
	
	
	

	
	İÇMESULARI
	1
	1
	
	
	

	GEDİZ
	KÖYYOLLARI
	8
	8
	
	
	

	
	İÇMESULARI
	4
	4
	
	
	

	HİSARCIK
	KÖYYOLLARI
	1
	1
	
	
	

	
	İÇMESULARI
	3
	3
	
	
	

	PAZARLAR
	KÖYYOLLARI
	2
	2
	
	
	

	
	İÇMESULARI
	1
	1
	
	
	

	SİMAV
	KÖYYOLLARI
	5
	5
	
	
	

	
	İÇMESULARI
	10
	10
	
	
	

	ŞAPHANE
	KÖYYOLLARI
	2
	2
	
	
	

	
	İÇMESULARI
	3
	3
	
	
	

	TAVŞANLI
	KÖYYOLLARI
	10
	10
	
	
	

	
	İÇMESULARI
	4
	4
	
	
	

	
	ATIK SU
	1
	1
	
	
	

	TOPLAM
	KÖYYOLLARI
	69
	69
	
	
	

	
	İÇMESULARI
	48
	48
	
	

	
	ATIK SU
	2
	2
	-
	-


  EK VI: 2013 YILI KÖYDES İL YATIRIM PROGRAMINA UYGUN OLARAK HEDEFLENEN YAPILACAK İŞ MİKTARI  BİLGİLERİ TABLOSU
	I- İÇME SUYU PROJELERİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	İLÇESİ
	PROJE SAYISI
	SUSUZ
	YETERSİZ
	SULU

	
	
	
	ŞEBEKELİ
	ÇEŞMELİ
	ŞEBEKELİ
	ÇEŞMELİ

	
	
	KÖY
	BAĞLISI
	KÖY
	BAĞLISI
	KÖY
	BAĞLISI
	KÖY
	BAĞLISI
	KÖY
	BAĞLISI

	
	
	Ad.
	Nüf.
	Ad.
	Nüf.
	Ad.
	Nüf.
	Ad.
	Nüf.
	Ad.
	Nüf.
	Ad.
	Nüf.
	Ad.
	Nüf.
	Ad.
	Nüf.
	Ad.
	Nüf.
	Ad.
	Nüf.

	ALTINTAŞ
	6
	 
	 
	 
	 
	7
	1957
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26
	8404
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ASLANAPA
	7
	 
	 
	 
	 
	5
	1496
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28
	7618
	1
	60
	 
	 
	1
	20

	ÇAVDARHİSAR
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	323
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21
	4273
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DOMANİÇ
	5
	 
	 
	 
	 
	5
	1476
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26
	7487
	2
	97
	 
	 
	6
	135

	DUMLUPINAR
	3
	 
	 
	 
	 
	2
	168
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1537
	 
	 
	 
	 
	1
	42

	EMET
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29
	6577
	 
	 
	 
	 
	4
	125

	GEDİZ
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	61
	47
	10086
	13
	769
	 
	 
	12
	644

	HİSARCIK
	3
	 
	 
	 
	 
	2
	180
	1 
	 138
	 
	 
	 
	 
	19
	4787
	1
	57
	 
	 
	 
	 

	MERKEZ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114
	19346
	11
	672
	 
	 
	5
	122

	PAZARLAR
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	654
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	413
	1
	250
	 
	 
	1
	10

	SİMAV
	10
	 
	 
	 
	 
	10
	2262
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59
	11946
	11
	795
	 
	 
	12
	558

	ŞAPHANE
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	690
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	1141
	4
	247
	 
	 
	3
	175

	TAVŞANLI
	4
	 
	 
	 
	 
	1
	143
	 
	 
	 
	 
	1
	39
	85
	19650
	6
	406
	 
	 
	11
	327

	TOPLAM
	48
	 
	 
	 
	 
	38
	9349
	 1
	 138
	 
	 
	2
	100
	473
	103265
	50
	3.353
	 
	 
	56
	2.158

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	II- YOL PROJELERİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	İLÇESİ
	TOPLAM PROJE SAYISI
	KÖY YOLLARINDA YAPILACAK İŞLER

	
	
	HAM YOL (Km)
	TESVİYE (Km)
	STABİLİZE (Km)
	1.KAT ASFALT (Km)
	2. KAT ASFALT (Km)
	BETON YOL
(Km)
	PARKE (m2)
	ONARIM (Km)
	TAŞ DUVAR (m3)
	KÖPRÜ (Adet)
	MENFEZ (Adet)

	ALTINTAŞ
	3
	 
	 
	 
	1,8
	11,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ASLANAPA
	3
	 
	 
	3
	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1 

	ÇAVDARHİSAR
	4
	 
	 
	5
	
	1
	 
	6.500
	 
	 
	 
	 

	DOMANİÇ
	6
	 
	 
	6
	
	3
	 
	20.750
	 
	897
	 
	 

	DUMLUPINAR
	3
	 
	 
	
	1
	
	 
	5.080
	 
	
	 
	 

	EMET
	5
	 
	 
	11,2
	2,5
	10,8
	 
	
	 
	
	 
	 

	GEDİZ
	8
	 
	 
	2,5
	5,1
	9,3
	 
	17.250
	 
	
	 
	 

	HİSARCIK
	1
	 
	 
	
	2
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	MERKEZ
	17
	 
	 
	17,5
	27,7
	19,5
	 
	
	 
	800
	 
	 1

	PAZARLAR
	2
	 
	 
	2 
	 
	 
	 
	4.200
	 
	 
	 
	 

	SİMAV
	5
	 
	 
	3
	4
	11,3
	 
	
	 
	 
	 
	 

	ŞAPHANE
	 2
	 
	 
	
	
	
	 
	3.300
	 
	 
	 
	 

	TAVŞANLI
	10
	 
	 
	27,5
	6,1
	15
	 
	
	 
	 
	 
	 

	TOPLAM
	69
	 
	 
	77,7
	52,2
	81,2
	 
	57,080
	 
	 1.697
	 
	2


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   2013  YILI KÖYDES TOPLAM 

          YOL PROJELERİ                                                                                                                     2013 YILI KÖYDES TOPLAM 

                                                                                                                                                                    İÇMESUYU PROJELERİ
	 (İLÇE BAZINDA)                   
	

	İLÇE
	1.KAT ASFALT
(Km.)
	2.KAT ASFALT
(Km.)
	STABİLİZE
(Km.)
	KİLİTLİ PARKE 
TAŞI (m2)
	MENFEZ

(Adet)
	İSTİNAT DUVARI

(m3)

	ALTINTAŞ
	1,8
	11,3
	
	
	
	

	ASLANAPA
	2
	
	3
	
	1
	

	ÇAVDARHİSAR
	
	1
	5
	6.500
	
	

	DOMANİÇ
	
	3
	6
	20.750
	
	897

	DUMLUPINAR
	1
	
	
	5.080
	
	

	EMET
	2,5
	10,8
	11,2
	
	
	

	GEDİZ
	5,1
	9,3
	2,5
	17.250
	
	

	HİSARCIK
	2
	
	
	
	
	

	MERKEZ
	27,7
	19,5
	17,5
	
	1
	800

	PAZARLAR
	 
	 
	2 
	4.200
	
	

	SİMAV
	4
	11,3
	3
	
	
	

	ŞAPHANE
	
	
	
	3.300
	
	

	TAVŞANLI
	6,1
	15
	27,5
	
	
	

	TOPLAM
	52,2
	81,2
	77,7
	57,080
	2
	1.697

	İLÇE
	İÇMESUYU

	
	PROJE
SAYISI

	ALTINTAŞ
	6

	ASLANAPA
	7

	ÇAVDARHİSAR
	1

	DOMANİÇ
	5

	DUMLUPINAR
	3

	EMET
	1

	GEDİZ
	4

	HİSARCIK
	3

	MERKEZ
	-

	PAZARLAR
	1

	SİMAV
	10

	ŞAPHANE
	3

	TAVŞANLI
	4

	TOPLAM
	48


      (İLÇE BAZINDA)                  
                                                KÖY YOLLARI PROJELERİ  ÖDENEĞİ
: 5.838.746,00 TL.
İÇMESUYU PROJELERİ ÖDENEĞİ

: 2.112.254,00 TL.

ATIK SU ÖDENEĞİ



:      39.000,00 TL.

ORTAK ALIM GİDERLERİ


:    200.000,00 TL.

2013 YILI TOPLAM KÖYDES ÖDENEĞİ
: 8.190.000,00 TL.

	2013 YILI (KÖYDES) YOL PROGRAMI

	S.
NO
	İLÇESİ
	YOL ADI
	YAPILACAK 
YOL
 NİTELİĞİ (KM.)
	PROG.
 (Km.)
	UYG.
(Km.)
	UYG.
%
	DURUMU

	1
	Merkez
	Dy. İlt Yakaca
	1.KAT ASFALT
	2,5
	2,5
	100%
	Bitti

	2
	Merkez
	Çobanlar-Bayat 
	1.KAT ASFALT
	2,0
	2,0
	100%
	Bitti

	3
	Merkez
	Kumluyurt-Teşvikiye 
	1.KAT ASFALT
	7,0
	7,0
	100%
	Bitti

	4
	Merkez
	MadenYolu-D.Kararağaç
	1.KAT ASFALT
	3,0
	3,0
	100%
	Bitti

	5
	Merkez
	Kınık-Andız
	1.KAT ASFALT
	 0,5
	0,5
	100%
	Bitti(Ek Proje)

	6
	Merkez
	Kızılcaören-Körs-Elmalı
	1.KAT ASFALT
	8,5
	8,5
	100%
	Bitti

	7
	Merkez
	S.Pınar-Fındık
	1.KAT ASFALT
	2,7
	2,7
	100%
	Bitti

	8
	Merkez
	Gr.Ky.İlt.-Sekiören
	1.KAT ASFALT
	1,5
	1,5
	100%
	Bitti

	9
	Aslanapa
	Bezirgan-Çamırdık
	1.KAT ASFALT
	2,0
	 2
	100%
	Bitti

	10
	D.Pınar
	Arpalı Köyü 
	1.KAT ASFALT
	1,0
	1,0
	100%
	Bitti

	11
	Emet
	Musalar-Küreci 
	1.KAT ASFALT
	2,5
	 2,5
	100%
	Bitti

	12
	Gediz
	Kurtçam 
	1.KAT ASFALT
	0,6
	0,6
	100%
	Bitti

	13
	Gediz
	Polat-Yenigüney 
	1.KAT ASFALT
	3,0
	3 
	100%
	Bitti

	14
	Gediz
	Dy.İlt.Cebrail 
	1.KAT ASFALT
	1,5
	1,5
	100%
	Bitti

	15
	Hisarcık
	İlçe Merk.-Hasanlar
	1.KAT ASFALT
	2,0
	2,0
	100%
	Bitti

	16
	Simav
	Kiçir-Kızılcık
	1.KAT ASFALT
	3,5
	3,5
	100%
	Bitti

	17
	Simav
	Karamanca-Sarıçam
	1.KAT ASFALT
	0,5
	0,5 
	100%
	Bitti

	18
	Tavşanlı
	Çaldibi 
	1.KAT ASFALT
	3,1
	3,1
	100%
	Bitti

	19
	Tavşanlı
	Karacakaş - Çıkrıcak
	1.KAT ASFALT
	2,0
	2,0
	100%
	Bitti

	20
	Tavşanlı
	Karaköy
	1.KAT ASFALT
	1,0
	1,0
	100%
	Bitti

	 
	 
	TOPLAM
	 
	50,4
	50.4
	100%
	 

	2013 YILI (KÖYDES) YOL PROGRAMI

	S.
NO.
	İLÇESİ
	YOL ADI
	YAPILACAK 
YOL
 NİTELİĞİ (KM.)
	PROG.
 (Km.)
	UYG.
(Km.)
	UYG.
%
	DURUMU

	1
	Merkez
	Kınık-Andız 
	2.KAT ASFALT
	3
	3
	100%
	Bitti.(Ek Proje)

	2
	Merkez
	Sofuköy-Sekiören 
	2.KAT ASFALT
	6,5
	6,5
	100%
	Bitti.(Ek Proje)

	3
	Merkez
	Yakaca-Kepez-İshakçılar 
	2.KAT ASFALT
	8
	8
	100%
	Bitti.(Ek Proje)

	4
	Merkez
	MadenYolu-D.Kararağaç
	2.KAT ASFALT
	2
	2,0
	100%
	Bitti

	5
	Altıntaş
	Yapılcan-Yolçatı
	2.KAT ASFALT
	8
	8,0
	100%
	Bitti

	6
	Altıntaş
	Ky.ilt-Gökçeler 
	2.KAT ASFALT
	3,3
	3,3
	100%
	Bitti

	7
	Ç.Hisar
	İly.İlt.Doğancılar-Pusatlar
	2.KAT ASFALT
	1
	1,0
	100%
	Bitti

	8
	Domaniç
	Sarıot Köy Yolu 
	2.KAT ASFALT
	3
	3,0
	100%
	Bitti

	9
	Emet
	Musalar-Küreci arası
	2.KAT ASFALT
	5,5
	5,5
	100%
	Bitti

	10
	Emet
	İğdeköy-Kırgıl arası 
	2.KAT ASFALT
	5,3
	5,3
	100%
	Bitti

	11
	Gediz
	Dy.İlt-Alikahya-Karabacaklar 
	2.KAT ASFALT
	4,3
	4,3
	100%
	Bitti

	12
	Gediz
	Gediz Mrk-Pınarbaşı-Gürlek
	2.KAT ASFALT
	5
	5
	100%
	Bitti

	13
	Simav
	Aşağıdolaylar-Sudöşeği
	2.KAT ASFALT
	6
	6
	100%
	Bitti

	14
	Simav
	Yaykın-Kayaışık
	2.KAT ASFALT
	5,3
	5,3
	100%
	Bitti

	15
	Tavşanlı
	Karacakaş - Çıkrıcak
	2.KAT ASFALT
	8
	8,0
	100%
	Bitti

	 
	 
	TOPLAM
	 
	74,2
	74,2
	% 100
	 

	2013 YILI (KÖYDES) YOL PROGRAMI

	S.
NO.
	İLÇESİ
	YOL ADI
	YAPILACAK 
YOL
 NİTELİĞİ (KM.)
	PROG.
 (Km.)
	UYG.
(Km.)
	UYG.
%
	DURUMU

	1
	Ç.Hisar
	Dy.İlt.-Hacımahmut
	ASFALT ALT YAPI
	5
	5
	100%
	Bitti

	2
	Domaniç
	İlyolu İletimi- Kırık Köy Yolu
	ASFALT ALT YAPI
	6,0
	6,0
	100%
	Bitti

	3
	Gediz
	Dy.İlt.Cebrail 
	ASFALT ALT YAPI
	1,5
	1,5
	100%
	Bitti

	4
	Pazarlar
	İlç.Mrk.-Yenice 
	ASFALT ALT YAPI
	2,0
	2,0
	100%
	Bitti

	5
	Simav
	İlçe Merkezi-Samat-Hıdırdivan
	ASFALT ALT YAPI
	3,0
	 3,0
	100%
	Bitti

	6
	Tavşanlı
	Demirbilek -Bozbelen
	ASFALT ALT YAPI
	8
	 8
	100%
	Bitti

	7
	Tavşanlı
	Örenköy-İsaköy
	ASFALT ALT YAPI
	8,5
	 8,5
	100%
	Bitti

	 
	 
	TOPLAM
	 
	34,0
	34
	100
	 


	S.
N
	İLÇESİ
	KÖYÜN ADI
	PROG.
(m2)
	UYG.
(m2.)
	UYG.
%
	DURUMU

	1
	Domaniç
	Muratlı- Karaköy Köy İçi 
	2.500
	2.500
	100%
	Bitti

	2
	Domaniç
	Aksu,500m2,Çakıl 500m2,Çamlıca 250m2,Çiftlik 500m2,Çokköy 750m2,Domur 500m2,Durabey 250 m2,Erikli 500m2, Karaköy 500m2, Karamanlar 500m2, Kırık 500m2,Kozcağız 500m2, Muhacirler 500m2,Muratlı 500m2, Sarıot 500m2, Saruhanlar 500m2, Tiraz 250 m2, Yeşilköy 500m2,
	9.000
	9.000 
	100%
	Bitti

	3
	D.Pınar
	Büyükaslıhanlar köyü
	580
	580
	100%
	Bitti

	4
	Ç.Hisar
	Yağdığın köy içi
	500
	500
	100%
	Bitti

	5
	Şaphane
	Ayvacık,Çamköy,Değirmendere,Gaipler, Gürkuyu, İnceğiz,Karakür, Karamustafalar, Kızılkoltuk ve Uğurlugüme köylerine kilitli parke taşı alımı
	2.800
	2.800
	100%
	Bitti

	6
	Şaphane
	Gaipler Köy içi
	500
	500
	100%
	Bitti(Ek)

	                                                                 TOPLAM
	15.880,0
	15.880
	100%


	2013 YILI (EK KÖYDES) YOL PROGRAMI

	S.
NO
	İLÇESİ
	YOL ADI
	YAPILACAK YOL
 NİTELİĞİ (KM.)
	PROG.
 (Km.)
	UYG.
(Km.)
	UYG.
%
	DURUMU

	1
	Altıntaş
	Çakırsaz köy yolu
	1.KAT ASFALT
	1,8
	1,8 
	100%
	Bitti

	 
	 
	TOPLAM
	 
	1,8
	1,8
	100
	 

	2013 YILI (EK KÖYDES) YOL PROGRAMI

	S.
NO.
	İLÇESİ
	YOL ADI
	YAPILACAK YOL
 NİTELİĞİ (KM.)
	PROG.
 (Km.)
	UYG.
(Km.)
	UYG.
%
	DURUMU

	1
	Tavşanlı
	Üyücek-Çıkrıcak
	2.KAT ASFALT
	7
	 7
	100%
	Bitti

	 
	 
	TOPLAM
	 
	7,0
	7,0
	100
	 

	2013 YILI (EK KÖYDES) YOL PROGRAMI

	S.
NO.
	İLÇESİ
	YOL ADI
	YAPILACAK 
YOL
 NİTELİĞİ (KM.)
	PROG.
 (Km.)
	UYG.
(Km.)
	UYG.
%
	DURUMU

	1
	Merkez
	Ahiler köy yolu
	ASFALT ALT YAPI
	3
	3
	100%
	Bitti

	2
	Merkez
	Çubukiçi köy yolu
	ASFALT ALT YAPI
	1,5
	1,5
	100%
	Bitti

	3
	Merkez
	İnli-Doğuluşah köy yolu
	ASFALT ALT YAPI
	10,0
	10,0
	100%
	Bitti

	4
	Merkez
	Organize sanayi -Büyüksaka köy yolu
	ASFALT ALT YAPI
	3,0
	3,0
	100%
	Bitti

	5
	Aslanapa
	Emrez ayrımı-Bayat ayrımı
	ASFALT ALT YAPI
	3,0
	3,0
	100%
	Bitti

	6
	Emet
	Emet-Yağcık grup köy yolu
	ASFALT ALT YAPI
	4,2
	4,2
	100%
	Bitti

	7
	Emet
	İly.ilt-Kayı
	ASFALT ALT YAPI
	7,0
	7,0
	100%
	Bitti

	8
	Gediz
	Yeşilova
	ASFALT ALT YAPI
	1,0
	1 
	100%
	Bitti

	9
	Tavşanlı
	Karakaya
	ASFALT ALT YAPI
	4,0
	4,0
	100%
	Bitti

	10
	Tavşanlı
	Çobanköy-Gümüşgölcük
	ASFALT ALT YAPI
	3,0
	3,0
	100%
	Bitti

	11
	Tavşanlı
	Altınova-Erikli
	ASFALT ALT YAPI
	4,0
	4,0
	100%
	Bitti

	 
	 
	TOPLAM
	 
	43,7
	43,7
	100
	 

	2013 YILI (EK KÖYDES) (İSTİNAT DUVARI&MENFEZ) PROGRAMI

	S.
NO.
	İLÇESİ
	KÖYÜN ADI
	YAPILACAK 
İŞ NİTELİĞİ 
	PROG.
(MT3.)
	UYG.
(MT3.)
	UYG.
%
	DURUMU

	1
	Merkez
	Kirazlıyayla
	İSTİNAT DUVARI
	800,0
	800 
	100%
	Bitti

	2
	Merkez
	Ahiler
	Menfez(ad)
	1
	1
	100%
	Bitti

	3
	Domaniç
	Çakıl
	İSTİNAT DUVARI
	897,0
	897 
	100%
	Bitti

	4
	Aslanapa
	Bezirgan-Çamırdık
	MENFEZ(ad)
	1,0
	1,0
	100%
	Bitti

	 
	 
	TOPLAM
	 
	
	
	
	 

	2013 YILI (EK KÖYDES) (KİLİT TAŞI) PROGRAMI

	S.
NO.
	İLÇESİ
	KÖYÜN ADI
	YAPILACAK 
İŞ NİTELİĞİ 
	PROG.
(m2)
	UYG.
(m2)
	UYG.
%
	DURUMU

	1
	Ç.Hisar
	ilcikören-2.000m2,Kızık-1.500 m2,Gökağaç-1.000m2,Susuzkaya-750 m2,Çamköy-500m2,Barağı-250m2)Kilit parke taşı alımı (Yeni)
	KİLİT PARKE TAŞI
	6.000
	6.000
	100%
	Bitti

	2
	Domaniç
	Çok Köy 500m², Ortaca 750m², Çamlıca 1000m², Yeşilköy 750m², Karaköy 1250 m², Sarıot 1000m², Muratlı 1250m², Bükerler 500 m², Güney 750m², Aksu 250m², Safa 750m², Küççükköy 500m² (Yeni)
	KİLİT PARKE TAŞI
	9.250
	9.250
	100%
	Bitti

	3
	D.Pınar
	Hamur-1.500m2,Eydemir-1.000m2,Kızılca-1.000m2,Selkisaray-1.000m2 )Kilit taşı (Yeni)
	KİLİT PARKE TAŞI
	4.500
	4.500
	100%
	Bitti

	4
	Pazarlar
	Yenice-250 m2, Akşinik-720m2, Tepeköy-1600m2, Örey-880m2,Saray-750m2 Kilit parke taşı alımı
	KİLİT PARKE TAŞI
	4.200
	4.200
	100%
	Bitti

	5
	Gediz
	Yenigüney-750m2,Göynükören-750m2,Saz-750m2,Aksaklar-500m2,Akkaya-500m2,Çukurören-500m2,Gümüşlü-500m2,Arıca-500m2,Abide-500m2,Ilıcasu-500m2,Dörtdeğirmen-500m2,Saruhanlar-500m2,Sandıklı-500m2,Yağmurlar-500m2,Çeltikçi-500m2,Kurtçam-500m2,Çomaklar-500m2,Vakıf-500m2,Kıran-500m2,Yaylaköy-350m2,Dedeköy-350m2,Yelki-350m2,Uğurluca-350m2,Güzüngülü-350m2,Sazak-350m2,Pınarbaşı-350m2,Köpenez-350m2,Polat-350m2,Kayacık-350m2,Soğuksu-350m2,Yeğinler-350m2,Işıklar-350m2,Karabacaklar-350m2,Dereköy-350m2,Alikahya-350m2,Göynük-350m2,Tepepınar-350m2,Aliağa-350m2,Değirmenköy-350m2 (Yeni)
	KİLİT PARKE TAŞI
	17.250
	17.250
	100%
	Bitti

	 
	 
	TOPLAM
	 
	41.200
	41.200
	100,0
	 


	2013 YILI (KÖYDES) İÇMESUYU PROGRAMI

	S.
NO
	İLÇESİ
	KÖYÜN ADI
	YAPILACAK İŞ
	PROG
 
	UYG.
%
	DURUMU

	1
	Altıntaş
	Genişler
	Kaptaj
	1
	100%
	Bitti

	2
	Altıntaş
	Gecek
	100 m3 lük depo yapımı
	1
	100%
	Bitti

	3
	Altıntaş
	Kuyucak 
	Şebeke hattı
	1
	100%
	Bitti

	4
	Aslanapa
	Saray
	50 m3 lük depo yapımı
	1
	100%
	Bitti

	5
	Aslanapa
	Nuhören
	Ayaklı depo onarımı
	1
	100%
	Bitti

	6
	Aslanapa
	Haydarlar 
	100 m3 lük depo onarımı
	1
	100%
	Bitti

	7
	Aslanapa
	Kureyşler
	Sondaj
	1
	100%
	Bitti

	8
	Aslanapa
	Bezirgan (Ek)
	Sondaj
	1
	100%
	Bitti

	9
	Aslanapa
	Ortaca
	100 m3 lük depo yapımı ve depo dönüş hattı
	1
	100%
	Bitti

	10
	Ç.Hisar
	Ağarı
	Depo onarımı
	1
	100%
	Bitti

	11
	Domaniç
	Çamlıca- Kozluca 
	İçme Suyu Sondaj
	1
	100%
	Bitti

	12
	Domaniç
	Soğucak
	 50 m3 Depo Yapımı
	1
	100%
	Bitti

	13
	Domaniç
	Berçin 
	Şebeke Değişimi
	1
	100%
	Bitti

	14
	D.Pınar
	Ağaçköy
	Sondaj
	1
	100%
	Bitti

	15
	D.Pınar
	Allıören (Ek)
	Sondaj
	1
	100%
	Bitti

	16
	D.Pınar
	Selkisaray 
	Sondaj
	1
	100%
	Bitti

	17
	Emet
	Esatlar (Ek)
	İsale hattı yenileme
	1
	100%
	Bitti

	 
	Gediz
	Alikahya-Karabacaklar mh.
	Sondaj
	 
	0%
	Proje iptal oldu. 

	18
	Gediz
	Saruhanlar (Ek)
	İçmesuyu isale hattı yenileme
	1
	100%
	Bitti

	19
	Gediz
	Göynükören(Ek)
	İçmesuyu isale hattı yenileme
	1
	100%
	Bitti

	20
	Gediz
	Dede (Ek)
	İçmesuyu isale hattı yenileme
	1
	100%
	Bitti

	21
	Gediz
	Arıca - Dere Mah.
	50 m3 lük depo onarımı
	1
	100%
	Bitti

	22
	Hisarcık
	Tokat
	İçmesuyu şebeke değişimi
	1
	100%
	Bitti

	23
	Hisarcık
	Alınören
	50 m3 lük gömme depo yapımı
	1
	100%
	Bitti

	24
	Pazarlar
	Yenice 
	Sondaj
	1
	100%
	Bitti

	25
	Simav
	Yağıllar
	100 m3lük depo yapımı
	1
	100%
	Bitti

	26
	Simav
	Samat
	100 m3lük depo yapımı
	1
	100%
	Bitti

	27
	Simav
	Gökçeler
	100 m3lük depo yapımı300 mt. Terfi hattı
	1
	100%
	Bitti

	28
	Simav
	Mamak
	100 m3lük depo yapımı
	1
	100%
	Bitti

	29
	Şaphane
	Gaipler
	100 m3 lük depo yapımı
	1
	100%
	Bitti

	30
	Şaphane
	Karakür
	Kaptaj-Drenaj-İsale hattı
	1
	100%
	Bitti

	31
	Tavşanlı
	Ayvalı  -Sorkun mh.
	 Sondaj ve Terfi 
	1
	100%
	Bitti

	21
	Tavşanlı
	Dutlar (Ek)
	30 m3lük biriktirme depo yapımı
	1
	100%
	Bitti

	33
	Tavşanlı
	Ağaköy (Ek)
	İsale hattı yenileme
	1
	100%
	Bitti

	34
	Tavşanlı
	Kırıkkavak 
	 İsale Hattı
	1
	100%
	Bitti

	 
	Tavşanlı
	Karlıköy
	Terfili tesis
	 
	0%
	Proje iptal edildi.(Ödeneği Dutlar ve Ağaköy de kullanıldı.)(Arsenik oranı yüksek 37,3)

	TOPLAM
	34
	100%
	 

	2013 YILI (EK KÖYDES) İÇMESUYU PROGRAMI

	S.
NO
	İLÇESİ
	KÖYÜN ADI
	YAPILACAK İŞ
	PROG
 
	UYG.
%
	DURUMU

	1
	Altıntaş
	Işıklar
	Su deposu
	1
	100%
	Bitti

	2
	Altıntaş
	Murathanlar
	Şebeke
	1
	100%
	Bitti

	3
	Altıntaş
	Altıntaş 
	Sondaj
	1
	100%
	Bitti

	4
	Aslanapa
	Bayat 
	İsale hattı
	1
	100%
	Bitti

	5
	Domaniç
	Fırhanlar
	75 m3 Depo Onarımı-İlave İsale Hattı
	1
	100%
	Bitti

	6
	Domaniç
	Muhacirler
	50 m3 Depo Yapımı
	1
	100%
	Bitti

	7
	Hisarcık
	Beyköy-Aşağı mah.
	Şebeke
	1
	100%
	Bitti

	
	Pazarlar
	Yenice
	Terfili tesis
	
	0%
	Çıkan su arsenikli çıktığından program iptal oldu.

	8
	Simav
	Sarkatlar
	Grup suyu isale hattı
	1
	100%
	Bitti

	
	Simav
	Esenbağ
	Drenaj+kaptaj işi
	
	0%
	İptal oldu.

	9
	Simav
	Taşköy
	Terfi+isale hattı
	1
	100%
	Bitti

	10
	Simav
	Hıdırdivan
	terfi hattı+terfi binası+elektromotopomp+

AGEBNH tesisi+30 m3lük depo
	1
	100%
	Bitti

	11
	Simav
	Hacıhüseyinefendi
	50m3 lük gömme depo yapımı
	1
	100%
	Bitti

	12
	Simav
	Sudöşeği
	50 m3lük gömme depo yapımı
	1
	100%
	Bitti

	13
	Simav
	Hasanören
	Sondaj
	1
	100%
	Bitti

	14
	Şaphane
	Uğurlugüme
	50 m3lük gömme depo yapımı
	1
	100%
	Bitti

	TOPLAM
	14
	100%
	 

	2013 YILI (EK KÖYDES) ATIK SU PROGRAMI

	S.
NO
	İLÇESİ
	KÖYÜN ADI
	YAPILACAK İŞ
	PROG.
 
	UYG.
%
	DURUMU

	1
	Ç.Hisar
	Ağarı 
	Foseptik yapımı
	1
	100%
	Bitti

	2
	Tavşanlı
	Şenlik 
	Foseptik yapımı
	1
	100%
	Bitti

	 
	 
	 
	TOPLAM
	2
	100%
	 

	








